

## JÕHVI VALLA 2021. AASTA HANKEPLAAN (19.05.2021 redaktsioonis)

| <i>Jrk nr</i>                        | <i>hanke nimetus</i>                                    | <i>hankelepingu nimetus</i> | <i>hanke lühikirjeldus</i>                              | <i>hankemenetluse liik</i> | <i>hankelepingu eeldatav maksumus</i> | <i>hanke eest vastutavad isikud</i>       | <i>hanke korraldamise aeg</i> | <i>hankelepingu täitmise eest vastutavad isikud</i> | <i>hankelepingu täitmise tähtaeg</i> |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| <b>1. Teenuste ja asjade ostmine</b> |   |                             |   |                            |                                       |   |                               |   |                                      |
| 1.1                                  | Jõhvi Spordikoolile jõusaali inventari soetamine        | ostu-müügileping            | Jõhvi Spordikoolile jõusaali inventari soetamine        | lihthange                  | 50 000                                | hankespetsialist, spordikooli direktor    | I poolaasta 2021              | spordikooli direktor                                | II poolaasta 2021                    |
| 1.2                                  | Tammiku rahvamaja saali heli-ja valgustehnika soetamine | ostu-müügileping            | Tammiku rahvamaja saali heli-ja valgustehnika soetamine | riigihange                 | 83 300                                | hankespetsialist, rahvamaja juhataja      | I poolaasta 2021              | rahvamaja juhataja                                  | II poolaasta 2021                    |
| 1.3                                  | Videoseiresüsteemi teenuse ostmine                      | ostu-müügileping            | Jõhvi linna territooriumi videokaamerate pildi ostmine  | lihthange                  | 35 000-40 000                         | hankespetsialist, korrakaitse spetsialist | II poolaasta 2021             | abivallavanem (majandus), korrakaitse spetsialist   | dets 2026                            |
| 1.4                                  | Jõhvi Põhikooli sisustus ja inventar ostmine            | ostu-müügileping            | Ehitatava kooli mööbli hankimine                        | riigihange                 | 237 000                               | hankespetsialist, ehitus- projektijuht    | II poolaasta 2021             | arhitekt, ehitus- projektijuht                      | juuli-aug 2022                       |
| 1.5                                  | Jõhvi Põhikooli õppe- ja töövahendite ostmine           | ostu-müügileping            | Ehitatava kooli õppevahendite ja töövahendite hankimine | lihthange                  | 55 800                                | hankespetsialist, ehitus- projektijuht    | II poolaasta 2021             | arhitekt, ehitus- projektijuht                      | juuli-aug 2022                       |
| 1.6                                  | JPK IKT seadmed   | ostu-müügileping            | Arvutite jt digiseadmete ostmine                        | lihthange                  | 40 000                                | hankespetsialist, ehitus- projektijuht    | II poolaasta 2021             | arhitekt, ehitus- projektijuht                      | juuli-aug 2021                       |

|      |  |                     |   |   |                |   |                   |   |           |
|------|--|---------------------|---|---|----------------|---|-------------------|---|-----------|
| 1.7  | Teadushuvihariduskeskuse mööbli ja inventari ostmine | ostu-müügileping    | Rajatavale teadushuvihariduskeskuse mööbli ja inventari ostmine | riigihange                              | 66390          | Hankespetsialist, hariduse-, kultuuri- ja spordinõunik                | II poolaasta 2021 | hariduse-, kultuuri- ja spordinõunik                                  | dets 2021 |
| 1.8  | 2022-2024 kalmistujäätmete vedu                      | töövõtuleping       | Jõhvi kalmistult kalmistujäätmete vedu                          | veebihange                              | 29000          | Hankespetsialist, keskkonnaspetsialist                                | II poolaasta 2021 | abivallavanem (majandus) keskkonnaspetsialist                         | dets 2024 |
| 1.9  | Wifi ala seadistamine                                | töövõtuleping       | Wifi ala seadistamine Jõhvi staadioni alal                      | väikehange                              | 12500          | hankespetsialist, IT-spetsialist                                      | II poolaasta 2021 | abivallavanem (majandus) IT-spetsialist                               | 2021-2022 |
| 1.10 | Transporditeenuse ostmine                            | töövõtuleping       | Jõhvi valla kodanike ja õpilaste bussiveoteenuse ostmine        | veebihange                              | 20000          | hankespetsialist, majandusspetsialist                                 | II poolaasta 2021 | abivallavanem (majandus), majandusspetsialist                         | dets 2022 |
| 1.11 | Jõhvi valla teede ja haljasalade hooldus             | töövõtuleping       | Jõhvi valla ja linna teede hooldus ja haljasalade korrashoid    | riigihange                              | 190000         | majandusnõunik, heakorra- ja kalmistuspetsialist, majandusspetsialist | II poolaasta 2021 | majandusnõunik, heakorra- ja kalmistuspetsialist, majandusspetsialist | dets 2024 |
| 1.12 | Lemmikloomakalmistuhaldamine                         | kontsessioonileping | Jõhvi valla lemmikloomakalmistuehitamine ja haldamine           | Kontsessioonilepingu sõlmimise menetlus | Käive ca 50000 | hankespetsialist  | I poolaasta 2021  | Heakorra- ja kalmistuspetsialist                                      | 2036      |

## 2. Projekteerimistöde hanked

|     |  |               |  |            |        |   |                  |  |                |
|-----|--|---------------|--|------------|--------|---|------------------|--|----------------|
| 2.1 | Jõhvi jalgpallihalli ja taristu projekteerimine                  | töövõtuleping | Jalgpallihalli ja taristu projekteerimistö                       | riigihange | 50 000 | hankespetsialist, ehitustööde projektijuht            | I poolaasta 2021 | abivallavanem (majandus), ehitus- projektijuht               | 2021           |
| 2.2 | Jõhvi raudteejaama hoone Kooli 21 renoveerimise projekteerimistö | töövõtuleping | Jõhvi raudteejaama hoone Kooli 21 renoveerimise projekteerimistö | veebihange | 27 500 | hankespetsialist, ehitus ja projekteerimisspetsialist | I poolaasta 2021 | abivallavanem (majandus) ehitus ja projekteerimisspetsialist | apr-juuli 2021 |

|                       |   |               |   |            |         |   |                  |   |                   |
|-----------------------|---|---------------|---|------------|---------|---|------------------|---|-------------------|
| 2.3                   | Kergliikluse ja ühistranspordi ühildamine Jõhvis-projekteerimistööd         | töövõtuleping | Kergliiklustee raudteejaam-bussijaam ning Kooli 19a parkla projekteerimine koos valgustusega            | veebihange | 15 000  | hankespetsialist, ehitus ja projekteerimisspetsialist | I poolaasta 2021 | abivallavanem (majandus), ehitus ja projekteerimisspetsialist | apr-juuli 2021    |
| 2.4                   | Jaama tn projekteerimistöö  | töövõtuleping | Jaama tn projekteerimistöö  | veebihange | 15 000  | hankespetsialist,                                     | I poolaasta 2021 | majandusspetsialist   | apr-juuli 2021    |
| 2.5                   | Dementsusdiagnoosiga isikute päeva- ja intervallhoiukeskuse projekteerimine | töövõtuleping | Kaare 3 hoonesse plaanitava Dementsusdiagnoosiga isikute päeva- ja intervallhoiukeskuse projekteerimine | lihthange  | 40 000  | hankespetsialist, arendusnõunik                       | I poolaasta 2021 | sotsiaalteenistuse juht                                       | II poolaasta 2021 |
| 3. Ehitustööde hanked |   |               |   |            |         |   |                  |   |                   |
| 3.1                   | Rakvere tn mänguväljaku projekteerimis-ehitustöö                            | töövõtuleping | Rakvere tn mänguväljaku projekteerimis-ehitustöö  | riigihange | 166 600 | hankespetsialist, arhitekt                            | I poolaasta 2021 | arhitekt  | I poolaasta 2021  |
| 3.2                   | Jõhvi Vene Põhikooli ventilatsioonitööd                                     | töövõtuleping | Jõhvi Põhikooli ventilatsiooniseadmete rekonstrueerimine  | veebihange | 46 594  | hankespetsialist                                      | I poolaasta 2021 | arhitekt  | juuni-aug 2021    |
| 3.3                   | Jõhvi Kalmistu ehitustööd   | töövõtuleping | Jõhvi kalmistu ehitustööde I etapp, tehnotrasside rajamine  | lihthange  | 91 000  | hankespetsialist, arhitekt                            | I poolaasta 2021 | arhitekt, kalmistu-ja heakorraspetsialist                     | II poolaasta 2021 |
| 3.4                   | Korteriühistute (kinnistuiseste teede) remonditööd                          | töövõtuleping | Korteriühistute (kinnistuiseste teede) remonditööd  | veebihange | 22 000  | hankespetsialist, majandusspetsialist                 | mai 2021         | abivallavanem (majandus), majandusspetsialist                 | aug 2021          |
| 3.5                   | Jõhvi Põhikooli väliala ehitustööd  | töövõtuleping | Jõhvi Põhikooli ümbruse väliala ehitustööd  | riigihange | 482 800 | hankespetsialist, arhitekt                            | mai-aug 2021     | arhitekt, ehitustööde projektijuht                            | 2021-2022         |
| 3.6                   | Teekatete auguremont ja pindamine   | töövõtuleping | Jõhvi valla külateede remont  | lihthange  | 63 000  | hankespetsialist majandusspetsialist                  | I poolaasta      | abivallavanem (majandus),                                     | aug-sept 2021     |

|      |  |               |   |            |         |  |                  |   |                   |
|------|--|---------------|---|------------|---------|--|------------------|---|-------------------|
|      |  |               |   |            |         |  | 2021             | majandusspetsialist   |                   |
| 3.7  | Asfaltkatte osaline taastusremont                              | töövõtuleping | Jõhvi valla ja linna teede taastusremont                              | veebihange | 45 000  | hankespetsialist, majandusspetsialist                  | I poolaasta 2021 | abivallavanem (majandus), majandusspetsialist                             | aug-sept 2021     |
| 3.8  | Jõhvi skatepark – pumtrack – parkuuriala rajamine              | töövõtuleping | Jõhvi skatepark – pumtrack – parkuuriala rajamine                     | riigihange | 58 300  | hankespetsialist, ehitus ja projekteerimisspetsialist  | I poolaasta 2021 | abivallavanem (majandus), ehitus ja projekteerimisspetsialist             | dets 2021         |
| 3.9  | Mänguväljakute ehitus  | töövõtuleping | Jaama 38,40 ja 42 mänguväljak   | veebihange | 50 000  | hankespetsialist, ehitus ja projekteerimisspetsialist  | I poolaasta 2021 | abivallavanem (majandus), ehitus ja projekteerimisspetsialist             | II poolaasta 2021 |
| 3.10 | Asfalteerimistööd  | töövõtuleping | Mooni tn kõnnitee rek ja Narva mnt 84 korvpalliväljaku asfalteerimine | lihthange  | 58 300  | hankespetsialist majandusspetsialist                   | I poolaasta 2021 | abivallavanem (majandus), majandusspetsialist                             | II poolaasta 2021 |
| 3.11 | Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja rühmade remont                    | töövõtuleping | Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja ja Kalevipoja maja rühmade remont        | riigihange | 141 600 | hankespetsialist hariduse-, kultuuri- ja spordinõunik  | I poolaasta 2021 | hariduse-, kultuuri- ja spordinõunik, ehitus ja projekteerimisspetsialist | II poolaasta 2021 |
| 3.12 | Kaare 7 hoones evakuatsiooniredeli ja varuväljapääsu ehitamine | töövõtuleping | Kaare 7 hoones evakuatsiooniredeli ja varuväljapääsu ehitamine        | veebihange | 41 600  | hankespetsialist, sotsiaalmaja direktor                | I poolaasta 2021 | sotsiaalmaja direktor   | II poolaasta 2021 |
| 3.13 | Jõhvi Hooldekeskuse õueala rekonstrueerimine                   | töövõtuleping | Jõhvi hooldekeskuse õueala rekonstrueerimine                          | veebihange | 20 830  | hankespetsialist, ehitus- ja projekteerimisspetsialist | I poolaasta 2021 | ehitus- ja projekteerimisspetsialist                                      | II poolaasta 2021 |
| 3.14 | E.Bornhöhe nim pargi rajamine                                  | töövõtuleping | E.Bornhöhe nim pargi rajamine   | veebihange | 16 600  | hankespetsialist, ehitus- ja projekteerimisspetsialist | I poolaasta 2021 | ehitus- ja projekteerimisspetsialist                                      | II poolaasta 2021 |

Hankeplaani korrigeeritakse vastavalt Jõhvi valla 2021. aasta eelarves rahastamise võimalustele ja positiivsete rahastamisotsuste saamisel toetusfondidest.