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1 Staadion
Ettevalmistus ja lammutus
Sade- ja reoveetrasside ümbertõstmine
Veeühenduste rajamine
Alajaama ümbertõstmine
Gaasitrasside ümbertõstmine
Pinnase koorimine
Drenaaži paigaldus
Kastmissüsteemi paigaldus
Liiv- ja killustikaluste ehitus
Elektri ja välisvalgustuse tööd
Staadioni rajatiste ja nende aluste ehitus
Tribüün
Siirdemuru ja haljastus
Lõppviimistlus ja koristus

2 Põhikooli ümbrus
Ettevalmistus ja lammutus
Sadeveetrasside ümbertõstmine
Liiv- ja killustikaluste ehitus
Elektri ja välisvalgustuse tööd
Kivitööd
 Haljastus 
Väikevormid
Liiklusvarustus

3 Spordikooli ümbrus
Ettevalmistus ja lammutus
Sade- ja reoveetrasside ümbertõstmine
Gaasitrasside ümbertõstmine
Liiv- ja killustikaluste ehitus
Elektri ja välisvalgustuse tööd
Kivitööd
Haljastus
Väikevormid
Liiklusvarustus

4 Kunstikooli ümbrus
Ettevalmistus ja lammutus
Sade- ja reoveetrasside ümbertõstmine
Gaasitrasside ümbertõstmine
Liiv- ja killustikaluste ehitus
Elektri ja välisvalgustuse tööd
Kivitööd
Haljastus
Väikevormid
Liiklusvarustus

5 Skatepark
Ettevalmistus ja lammutus
Liiv- ja killustikaluste ehitus
Elektri ja välisvalgustuse tööd
Kivitööd
Haljastus
Väikevormid
Liiklusvarustus
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