

Jõhvi/Toila ühinemisläbirääkimiste juhtrühma koosolek
14. veebruar 2024 Jõhvi Vallavalitsuses

PROTOKOLL

Algus kell 14:00

Koosolekut juhatas Vallo Reimaa, protokollis Mehis Luus

Osalesid:

- Jõhvi vald: Vallo Reimaa, Paul Paas, Maris Toomel, Ilmar Aun, Piia Lipp, Rein Luuse
- Toila vald: Etti Kagarov, Kalev Naur, Eve East, Roland Peets, Jana Kangur, Mehis Luus

Päevakord

1. 2024. aasta aja- ja tegevuskava ülevaatamine

Nädal	Kuupäev	Tegevus	Tulemus
2 ndl	09.01	Ühinemislepingu projekti heaks kiitmine juhtrühma koosolekul	Protokolliline otsus
7-16 ndl	12.02-19.04	Toila ja Jõhvi volikogudes ühinemislepingu eelutuvustus	Ühinemislepingu valdkondlik sisu on teadmiseks võetud
18-22 ndl	01.-31.05	Jõhvi ja Toila volikogudes (sh komisjonides) ühinemislepingu projekti heaks kiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine	Ühinemislepingu projekt kiidetakse volikogudes heaks ning suunatakse avalikule väljapanekule (01.06-14.07)
22-28 ndl	01.06-14.07	Jõhvi ja Toila valla ühinemislepingu avalik väljapanek	Ühinemisleping on avalikustatud Jõhvi ja Toila valla veebilehekülgedel ja paber kandjal raamatukogudes
31 ndl	29.-31.07	Juhtrühma koosolek avalikul väljapanekul laekunud ettepanekutele vastamiseks	Juhtrühma otsus ettepanekutega arvestamise või mittearvestamise kohta, sh ühinemislepingu muutmine, kui see peaks vajalik olema
32 ndl	05-09.08	Avalikud ühinemisseminarid (avalik arutelu) Jõhvis ja Toilas	Avalikud seminarid on läbi viidud
31-33 ndl	01.-18.08	Rahvaküsitluse läbiviimiseks vajalike toimingute ettevalmistamine, sh komisjoni moodustamine, küsimuse sõnastamine jne	Jõhvi ja Toila Vallavalitsuse vastav korraldus
37 ndl	09.-15.09	Rahvaküsitluse korraldamine	VOLIS-keskkonnas ja vallakeskustes on rahvaküsitlus läbi viidud
39 ndl	23.-29.09	Jõhvi ja Toila volikogudes rahvaküsitluste tulemuste kinnitamine	Volikogu otsus rahvaküsitluse tulemuste kinnitamise kohta
40-44 ndl	01.-31.10	Ühinemiseks vajalike eelnõude menetlemine volikogu komisjonides ja vastuvõtmine osapoolte volikogu istungitel	Volikogu otsused: 1) ühinemislepingu ja lisade kinnitamise kohta koos ettepanekute läbivaatamisega; 2) volikogu otsus haldusterritoriaalse muudatuse taotlemise kohta; 3) valimisteemalised volikogu otsused.

Juhtrühma poolt otsustati esitatud aja- ja tegevuskava kinnitada.

2. Linn/vald küsimuse lahendamine

Juhtrühma poolt otsustati jätkata konsultatsioone Jõhvi ja Toila valla koalitsioonides ning jõuda märtsi algul eelistatud variandini.

3. Jooksvad küsimused

Rein Luuse ja Mehis Luus tutvustasid juhtrühmale kommunikatsioonibüroo Sweep Agency poolt välja pakutud kommunikatsiooniplaani. Toimus vaba arutelu, kuidas ja milliseid inimesi soovitaks kõneisikutena kaasata.

Lõpp kell 16:00