

JÕHVI VALLA 2019. AASTA HANKEPLAAN

<i>Jrk nr</i>	<i>hanke nimetus</i>	<i>hankelepingu nimetus</i>	<i>hanke lühikirjeldus</i>	<i>hankemenetluse liik</i>	<i>hankelepingu eeldatav maksumus</i>	<i>hanke eest vastutavad isikud</i>	<i>hanke korraldamise aeg</i>	<i>hankelepingu täitmise eest vastutavad isikud</i>	<i>hankelepingu täitmise tähtaeg</i>
1	Teenuste ja asjade ostmine								
1.1	Välisvalgustuse hooldus	töövõtuleping	välisvalgustuse hoolustööd Jõhvi valla territooriumil	veebihange	25 000	abivallavanem (majandus), hankespetsialist	veebr 2019	abivallavanem (majandus), majandusspetsialist	veebr 2022
1.2	Tunnelnõudepesumasina soetamine Jõhvi Vene Põhikoolile	ostu-müügileping	tunnelnõudepesumasin	veebihange	10 000	abivallavanem (majandus), hankespetsialist	veebr 2019	abivallavanem (haridus), JVPK direktor	märts 2019
1.3	Jõhvi Vene Põhikooli IT seadmete ostmine	ostu-müügileping	Jõhvi Vene Põhikooli IT seadmed	veebihange	19 000	abivallavanem (majandus), hankespetsialist	veebr 2019	abivallavanem (haridus), JVPK direktor	märts-aprill 2019
1.4	Välikardinate ja lavakardinate soetamine Jõhvi Vene Põhikoolile	ostu-müügileping	väliruloode soetamine Jõhvi Vene Põhikoolile	veebihange	22 000	abivallavanem (majandus), hankespetsialist	veebr 2019	abivallavanem (haridus), JVPK direktor	märts-aprill 2019
1.5	Puude raiumine Jõhvi linnapargis	puude raiumine Jõhvi linnapargis	arboristi poolt märgistatud puude raiumine ja vajadusel kändude freesimine Jõhvi linnapargis	lihthange	40 000	abivallavanem (majandus), hankespetsialist	veebr-märts 2019	abivallavanem (majandus), keskkonnaspetsialist	märts-aprill 2019
1.6	Varakindlustus	töövõtuleping	vallamaja ja valla allasutuste vara ja hoonete kindlustamine	veebihange	16 000	abivallavanem (majandus), hankespetsialist	aprill 2019	abivallavanem (majandus), vallavara spetsialist	aprill 2022
1.7	Jõhvi hariduslinnaku multifunktsionaalse etenduste- ja spordiväljaku rajamise ning kesklinna promenaadi pikendamise II etapi	teenuse osutamise leping	meetme „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ projektide „Jõhvi hariduslinnaku multifunktsionaalse etenduste- ja spordiväljaku	lihthange	32 000	abivallavanem (majandus), hankespetsialist	veebr 2019	abivallavanem (majandus) ehitusspetsialist	2022

	ehitustööde omanikujärelevalve		rajamine“ ning kesklinna promenaadi ja kergliiklustee pikendamine Ahtme piirini II etapp“ ehitustööde omanikujärelevalve hange						
1.8	Bussiveoteenuse osutamine	töövõtuleping	Jõhvi valla kooliõpilaste ja vallaelanike vedu	veebihange	18 000	abivallavanem (majandus), hankespetsialist	nov 2019	abivallavanem (majandus) majandusspetsialist	dets 2020
1.9	2020 aasta segapakendi vedu	töövõtuleping	segapakendi vedu jõhvi valla territooriumilt	veebihange	7 500	abivallavanem (majandus), hankespetsialist	nov 2019	abivallavanem (majandus), keskkonnaspetsialist	dets 2020
1.10	Hauakaevamine ja heakorratööd Jõhvi kalmistul	töövõtuleping	hauakaevamine ja heakorratööd Jõhvi kalmistul	veebihange	16 000	abivallavanem (majandus), hankespetsialist	nov 2019	abivallavanem (majandus), heakorraspetsialist	dets 2020
2 Projekteerimistööde hanked									
2.1	Jõhvi Põhikooli hoone avatud arhitektuurivõistlus	töövõtuleping	avatud arhitektuurivõistluse läbiviimine Jõhvi põhikooli hoonele ideekavandi leidmiseks	ideekonkurss	22 000	volitatud Arhitektide Liit	veebr 2019	abivallavanem (areng), arhitekt	märts-aprill 2019
2.2	Jõhvi Põhikooli hoone projekteerimistööd ja autorijärelevalve	töövõtuleping	Hange Jõhvi Põhikooli hoone projekteerimistööde ja autorijärelevalve teenuse osutaja leidmiseks.	avatud menetlus, rahvusvaheline	356 049	abivallavanem (majandus), hankespetsialist	märts 2019	abivallavanem (areng), arhitekt	dets 2019
3. Ehitustööde hanked									
3.1	Jõhvi hariduslinnaku multifunktsionaalse etenduste- ja spordiväljaku rajamise ning kesklinna promenaadi pikendamise II etapi ehitustööd	töövõtuleping	Meetme „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ projektide „Jõhvi hariduslinnaku multifunktsionaalse etenduste- ja spordiväljaku rajamine“ ning kesklinna promenaadi ja kergliiklustee pikendamine Ahtme piirini II etapp“ ehitustööde hange	avatud menetlus	3 747 708	abivallavanem (majandus), hankespetsialist	veebr 2019	abivallavanem (majandus), ehitusspetsialist	veebr 2022

3.2	Jõhvi Vene Põhikooli siseujula ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimistööd	töövõtuleping	Jõhvi Vene Põhikooli siseujula rekonstrueerimistööd	riigihange, avatud menetlus	160 000	abivallavanem (majandus), hankespetsialist	veebr 2019	abivallavanem (majandus), vallavara spetsialist	aug 2019
3.3	Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja hoone osaline rekonstrueerimine	töövõtuleping	Jõhvi lasteaia maja hoone osaline rekonstrueerimine CO ₂ meetmest (keldri vahelae soojustamine, akende vahetus ja küttesüsteemi rekonstrueerimine).	riigihange, avatud menetlus	225 929	abivallavanem (majandus), hankespetsialist	veebr 2019	abivallavanem (majandus), vallavara spetsialist	okt 2019
3.4	Teadushuvihariduskeskuse ehitustööd ja ruumi sisustus (mööbel ja seadmed)	töövõtuleping	Jõhvi Vene Põhikooli huvitegevuse tarbeks ettenähtud ruumide kohandamine teadushuvihariduskeskuseks	lihthange	120 655	abivallavanem (haridus), hankespetsialist	aprill 2019	abivallavanem (haridus), haridus-, kultuuri- ja sotsiaaltöö nõunik	dets 2019
3.5	Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja õueala väljaehitamine	töövõtuleping	Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja õueala väljaehitamine	lihthange	83 300	abivallavanem (majandus), hankespetsialist	märts 2019	abivallavanem (majandus), vallavara spetsialist	okt 2019
3.6	Kalevipoja maja sõimerühma ehitustööd ja sisustamine	töövõtuleping	Ehitustööd ja sisustus Kalevipoja majas sõimerühma avamiseks	veebihange	36 875	abivallavanem (haridus), hankespetsialist	märts 2019	abivallavanem (haridus) haridus-, kultuuri- ja sotsiaaltöö nõunik	aug 2019
3.7	Kaare 3 ja Kaare 7 hoonete osa ehitustööd	töövõtuleping	Kaare 3 ja Kaare 7 hoonete osa ehitustööd	lihthange	171 900	abivallavanem (haridus) hankespetsialist	aprill 2019	abivallavanem (haridus), sotsiaalteenistuse juht	dets 2019
3.8	Kõnniteede rekonstrueerimine	töövõtuleping	Kõnniteede rekonstrueerimine	veebihange	35 000	abivallavanem (majandus), hankespetsialist	veebr-märts 2019	abivallavanem (majandus) majandus-spetsialist	juuni-juuli 2019
3.9	Mustkatte ehitamine	töövõtuleping	Mustkatte ehitamine Jõhvi	lihthange	94 000	abivallavanem	veebr-	abivallavanem	aug

			valla territooriumil asuvatel teedel			(majandus), hankespetsialist	märts 2019	(majandus) majandusspetsialist	2019
3.10	Pindamine	töövõtuleping	Pindamistööd Jõhvi valla territooriumil	veebihange	33 000	abivallavanem (majandus), hankespetsialist	veebr-märts 2019	abivallavanem (majandus) majandusspetsialist	aug 2019
3.11	Asfaltkatte osaline taastusremont	töövõtuleping	Taastusremonditööd Jõhvi valla territooriumil	veebihange	20 000	abivallavanem (majandus), hankespetsialist	veebr-märts 2019	abivallavanem (majandus) majandusspetsialist	aug 2019
3.12	Korteriühistute (kinnituiseste teede) remonditööd	töövõtuleping	Korteriühistute territooriumil asuvate sõiduteede remont (valla osalus 20 800 ja korteriühistute osa 20 800)	veebihange	41 600	abivallavanem (majandus), hankespetsialist	mai 2019	abivallavanem (majandus) majandusspetsialist	aug 2019
3.13	Jaama-Viru tn rekonstrueerimistööd	töövõtuleping	Jaama-Viru tn rekonstrueerimistööd	veebihange	30 000	abivallavanem (majandus), hankespetsialist	veebr-märts 2019	abivallavanem (majandus) majandusspetsialist	sept 2019
3.14	Jaama tn ehitustööd	töövõtuleping	Jaama tn ehitustööd	veebihange	17 000	abivallavanem (majandus), hankespetsialist	mai-juuni 2019	abivallavanem (majandus) majandusspetsialist	sept 2019
3.15	Jõhvi Vene Põhikooli staadioni renoveerimine	töövõtuleping	Jõhvi Vene Põhikooli staadioni renoveerimine	avatud menetlus	375 000	abivallavanem (majandus), hankespetsialist	märts 2019	abivallavanem (majandus), Jõhvi Spordikooli direktor	okt 2019
3.16	Jõhvi Vene põhikooli hoone varuväljapääsu trepi renoveerimine	töövõtuleping		veebihange	14 100	abivallavanem (majandus), hankespetsialist	märts 2019	abivallavanem (majandus), ehitusspetsialist	august 2019

Hankeplaani korrigeeritakse vastavalt Jõhvi valla 2019. aasta eelarves rahastamise võimalustele ja positiivsete rahastamisotsuste saamisel toetusfondidest.

